



M A R K N A D
Oskarshamn

Handlingsplan 2011-01-01 – 2011-06-30

Kommande/pågående aktiviteter, baserad på Handlingsplan 1.2

Uppdaterad: 2010-12-20

Handlingsplan 2011-01-01 – 2011-06-30

Nedan listas de aktiviteter som pågår eller planeras att genomföras under ovan angivna tidsperiod. Listan uppdateras då förändringar och/eller tillägg sker i Handlingsplanen.

1. Tillväxt

1.1. En tydlig vision för framtidens stadskärna

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
1	Dialog med kommun	CU (Centrum-Utvecklare)	Start 25/5	Pågår

1.2. Utveckla Flanaden

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
5	Plan för vidare utvecklingsarbete av Flanaden	FLG (Flanadengruppen)	Feb 2011	Pågår

1.3. Nya etableringar av verksamheter

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
4	Prioritering för bearbetning som bygger på relevant statistik	Ledn. grp (Ledningsgrupp)	Jan 2011	Pågår
5	Definiera A-B-C lägen för respektive verksamhet	Ledn. grp	Jan 2011	Pågår
6	Aktivt bearbeta potentiella etablerare	CU	Feb 2011	Ej påbörjad
7	Starta konkreta uthyrningsprojekt	FÄG (Fastighetsägargruppen)	Feb 2011 ¹	Ej påbörjad

¹ MO stöttar enskilda fastighetsägare.

1.4. Utveckla nuvarande handel

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
2	Ta fram plan för kompetensutveckling. Identifiera behov och möjliga samarbetspartners.	SHO ² (Svensk Handel Oskarshamn)	Höstmöte (Okt)	Ej påbörjad
4	Följa trender, statistik/analys – skapa handlingsplan efter förutsättningarna	SHO med stöd av SH och HUI	Höst/vinter 2010/2011	Pågår
5	Genomföra uppföljning av ”mysteryshopping”	CU	Feb 2011	Pågår
6	Utveckla föreningen Svensk Handel Oskarshamn, samla styrelsen för förslag.	CU/SHO	Feb 2011	Pågår

1.5. Minskad andel tomma lokaler (Samordnas med delprojekt i 1.3)

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
1	Besöka fastighetsägare	CU	Höst/vinter 2010/2011	Pågår
2	Skapa mallar och material med MO:s profil för tomma skyltfönster/butiker	CU/Konsult	Höst/vinter 2010/2011 ³	Pågår

1.6. Fler jobb och invånare

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
1	Samarbete med AO (Attraktiva Oskarshamn)/ Mervärdesfrågan. Medflyttarfrågan i samarbete med näringslivets nätverk RIO.	CU	2011	Pågår (Vi har bjudit in oss själva att delta i RIO framöver)

² Stöttar SHO i ansökan till SH 2011. ”Mysteryshopping” rapport som underlag.

³ Avhängd på finansiering av föreningen Fastighetsägarna, se även fotnot 4.

1.7. Permanenta funktionen för samverkan

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
1	Dialog med kommun, Fco m.fl om utvecklingsplaner. Följer och deltar aktivt. (Kopplat till förslaget "Tio steg framåt")	Ledn grp/CU	2011	Pågår
2	Arbeta med komplement för ekonomin under projektet och för framtiden.	Se 1.8	Löpande	Pågår

1.8. Arbeta med komplement för ekonomin under projektet och för framtiden

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
2	Projektmedel från Fastighetsägarföreningen	CU (Se punkt 1.3)	Okt 2010 ⁴	Pågår
4	Genomför presentationer för övriga potentiella intressenter i syfte att utöka grundfinansieringen	CU	Kick-Off 2011 samt löpande 2011 ⁵	Ej påbörjad

2. Levande stadskärna

2.1. Fler aktiviteter

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
5	Samarbete med turistnäring (CU deltar i arbetsgrupp för utveckling av besöksnäringen)	CU	Sept 2010	Pågår
7	Samarbete Latitud 57	EVG (se 2.1.2)	2011	Ej påbörjad
8	Samarbete Oskarsgalan	EVG (se 2.1.2)	2011	Ej påbörjad
9	Samarbete Framtidsdagarna – se 2.1.6	EVG (se 2.1.2)	2011	Ej påbörjad
10	Initiera egna aktiviteter (se punkterna nedan)	EVG	2011	

⁴ Ansökan skickad 2010-10-08, väntar svar.

⁵ Se Kommunikationsplan

11	Samarbete med Rödsla Cup	EVG	Jun 2011	Pågår
12	"Bondens Marknad" Sven Joelsson initiativtagare.	EVG	2011	Pågår

2.2. Utöka/tydliggöra affärsstråken

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
1	Förankring/samsyn bland intressentgrupperna för valda prioriteringar, seminarium, kommunikation. SBK och översiktsplan. Se kommunikationsplan för 2011	CU	Kick-Off 2011 samt löpande under 2011	Pågår

2.3. Skapa mötesplatser

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
1	Kontakter med Samhällsbyggnadskontoret för stadsplanering, alkoholhandläggare, kulturförvaltning, biografen	CU	Kick-Off 2011 samt löpande under 2011	Pågår
2	Synliggöra kulturutbud, platser för besöksnäring/turism, Caféer	CU	Kick-Off 2011 samt löpande under 2011	Ej påbörjad
3	Utveckla torgaktiviteterna, landsbygdsutveckling – arena i centrum, LRF, Hushållningssällskapet. (Se även 2.1.12)	CU	Kick-Off 2011 samt löpande under 2011	Ej påbörjad

2.4. Bli årets stadskärna

Saknar planerade aktiviteter tom 2011-06-30 (Se fullständig Handlingsplan för kommande aktiviteter)

2.5. Skyltning & utsmyckning, fasadunderhåll

Saknar planerade aktiviteter tom 2011-06-30 (Se fullständig Handlingsplan för kommande aktiviteter)

2.6. Kommunikationer & infrastruktur

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
3	Parkeringsituationen visualiseras. Föreslå P-skiva. (QuickFix potential)	CU	Vår 2011	Pågår
4	Turism – besöksnäring och centrum (se även 2.1.5)	CU	2011 (Delta i Ohn kommuns arb med utredning)	Pågår

3. Attityd

3.1. Kommunikation med intressenterna (Se även kommunikationsplan)

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
1	Årlig "Kick-Off"	Ledn grupp	2010, 2011, 2012	Pågår
2	Årliga besök av CU	CU	2010, 2011, 2012	Pågår
3	Medverka redaktionellt i Stadsmagasinet.	CU	2010, 2011, 2012	Pågår
4	Regelbundna nyhetsbrev via webb samt samarbete med AO	CU	Start Sept 2010	Pågår
5	Samla intressenter som inte har en naturlig hemvist i grupperna.	CU	Kick-Off 2011	Ej påbörjad

3.2. Kommunikation med allmänhet (Se även kommunikationsplan)

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
1	Regelbundna nyhetsbrev via webb samt samarbete med AO	CU	Start Sept 2010 vid behov	Pågår
2	Medverka redaktionellt i Stadsmagasinet.	CU	2010, 2011, 2012	Pågår
3	Övrig dialog med allmänheten via media. Debattartiklar, insändare, Facebook etc	CU	Vid behov	Pågår

3.3. Samhörighet kring "varumärket & värdena"

Saknar planerade aktiviteter tom 2011-06-30 (Se fullständig Handlingsplan för kommande aktiviteter)

3.4. Ökad stolthet för Oskarshamn

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
3	Aktivt bearbetar media (se även 3.2.3)	CU	Plan framtagen	Pågår
4	Sälja in till arbetsgrupper FÄG, FLG, EVG	CU	Möten 2 ggr/år	Ej påbörjad

4. Tillgänglighet

4.1. Ökad kompetens och förståelse

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
1	Branschspecifika insatser t.ex "vad innebär handel föder handel", föreläsningar tydliggöra statistik/fakta/ trender kring handel och omvärld, köpbeteenden hos kunder, hur påverkar näthandeln etc	SHO (Se även 1.4)	Löpande 2010, 2011, 2012 Höstmöte 2010 SHO är första tillfället.	Pågår
2	Artiklar i det "egna" magasinet	CU	Löpande 2010, 2011, 2012	Pågår

4.2. Gemensam plattform/nätverk för intressenter

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
1	Tillgängliggöra information via marknadoskarshamn.se	CU	Löpande 2010, 2011, 2012	Pågår

4.3. Gemensamma öppettider (Se 1.4)

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
1	Skapa incitament för gemensamma öppettider. Synliggöra genom MF	SHO	2011	Pågår
2	Hitta en tillräckligt stor kritisk massa som har generösa öppettider	SHO	2011	Pågår
3	Skapa förståelse för hur viktigt det är med generösa och gemensamma öppettider (se även 4.1)	CU	2011	Ej påbörjad
4	Utveckla SHO som förening där ett medlemskap är laddat med många värden	Arb grp MO/SHO	Sept. 2010	Pågår
5	Hitta ekonomiska incitament för att öka öppettider (se 4.3.4)	SHO	2011	Ej påbörjad

4.4. Tryggare stadskärna

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
1	Vakter/bevakning BRÅ. Privata aktörer i samverkan.	CU/Tryggare Oskarshamn (TRO)	Vår 2011	Ej påbörjad
2	Projekt - Tryggare Ohn (forts.)	TRO	Vår 2011	Ej påbörjad

4.5. Skapa mötesplats för ungdomar

Saknar planerade aktiviteter tom 2011-06-30 (Se fullständig Handlingsplan för kommande aktiviteter)

4.6. Skapa ett "öppet & befolkat" centrum även på kvällstid

Saknar planerade aktiviteter tom 2011-06-30 (Se fullständig Handlingsplan för kommande aktiviteter)

5. Samhällsplanering

5.1. Strategi för utveckling av stadskärnan

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
2	Följ arbetet med SBKs gestaltungsprogram	CU (ingår i SBKs arbetsgrupp)	Löpande 2010, 2011, 2012	Pågår

5.2. Aktiv remissinstans/partner med kommun och övrigt näringsliv

	AKTIVITET	ANSVARIG	TIDPUN KT	STATUS
1	Träffa kommunledningen (ledande politiker)	Ledn. grupp	2 ggr/år	Pågår
2	Träffar med kommunens (SBK) tjänstemän (se 5.1.2)	CU	Månatliga	Pågår
3	Erfarenhetsutbyte med övrigt näringsliv (FCO, Attraktiva etc)	CU/Ledn. grupp	2 ggr/år	Pågår

5.3. Förtätning av stadskärnan (Ingår i både visionsarbetet samt i den analys som genomförts i FÄG vilken kommer kommuniceras under våren 2011)
Saknar planerade aktiviteter tom 2011-06-30 (Se fullständig Handlingsplan för kommande aktiviteter)

5.4. Binda ihop stadskärnans/hamn/arenaområdet
Saknar planerade aktiviteter tom 2011-06-30 (Se fullständig Handlingsplan för kommande aktiviteter)

5.5. Skapa köpcentrum i stadskärnan
Saknar planerade aktiviteter tom 2011-06-30 (Se fullständig Handlingsplan för kommande aktiviteter)